

TUGAS MANAJEMEN PROYEK

Soal 1

Aktivitas	Durasi	Predecessor
A	2	-
B	4	A
C	3	A
D	5	B
E	2	C
F	3	D, E

- a. Gambarkan network diagram
- b. Hitung ES, EF, LS, LF
- c. Tentukan
 - Critical Path
 - Durasi Proyek
 - Slack tiap aktifitas

Soal 2

Aktivitas	Durasi	Predecessor
A	3	-
B	2	A
C	4	A
D	6	B
E	3	C
F	5	D, E

- a. Berapa total durasi proyek?
- b. Ada berapa jalur dari awal ke akhir?
- c. Tentukan Critical Path
- d. Aktifitas mana yang punya slack terbesar?

Soal 3

Aktivitas	Durasi	Predecessor
A	1	-
B	3	A
C	2	A
D	4	B
E	6	C
F	2	D, E

- a. Hitung slack semua aktifitas
- b. Aktifitas mana yang boleh ditunda tanpa pengaruh proyek?
- c. Jika aktifitas C terlambat 2 hari, apakah proyek ikut terlambat?

Soal 4

Aktivitas	Durasi	Predecessor
A	2	-
B	5	A
C	4	A
D	3	B
E	6	C
F	2	D, E

- Tentukan critical path awal
- Jika durasi aktifitas E dipercepat dari 6 hari menjadi 3 hari:
 - Apakah jalur kritis berubah?
 - Berapa durasi proyek setelah perubahan?

Soal 5

Aktivitas	Durasi	Predecessor
A (Requirement)	3	-
B (Design)	5	A
C (Procurement)	4	A
D (Development)	6	B
E (Setup Infra)	3	C
F (Testing)	4	D, E
G (Deployment)	2	F

- Tentukan critical path
- Berapa durasi total proyek?
- Jika aktifitas procurement (C) terlambat 3 hari, apakah proyek akan terlambat? jelaskan
- Aktifitas mana yang paling beresiko untuk keterlambatan proyek?